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证券代码：603090  证券简称：宏盛股份  公告编号：2020-029 

 

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 

关于调整 LNG 联产液氨项目投资预算的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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调整情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
原预算

金额 

调整后预

算金额 
变动金额 变动主要原因说明 

1 设备购置费 17360 29438 12078 

优化工艺路线和设备选型，液

氨产量由原来的年产3.3万吨

调整至 12.5 万吨，增加相应

的设备投入。 

2 安装工程费 3665 4800 1135 
设备投入增加，安装费用相应

增加。 

3 土建基础费 2570 6200 3630 

根据地质勘探结果，需要大幅

增加桩基工程投入，同时设备

投入增加相应的设备基础也

增加。
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2.4 公用工程 2900  600      3500  

3 其他费用       3928  3928  

3.1 地质勘探       80  80  

3.2 环境、安全、能源评估       175  175  

3.3 建设单位管理费       100  100  

3.4 工程监理费       100  100  

3.5 工程审计费       150  150  

3.6 工程设计费       838  838  

3.7 工程保险费       35  35  

3.8 特种设备检验费       150  150  

3.9 工艺包及技术服务费       500  500  

3.10 联合试运转费       100  100  

3.11 首次开车物料       1500  1500  

3.12 其他费用       200  200  

 

特此公告。 

 

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 

2020 年 8 月 28 日 


